

# Travaux en cours et à venir - 2017

Mise à jour : 24 mai 2017

Les travaux sont classés selon la date de début

Les dates peuvent être sujettes à changement en fonction de divers facteurs dont la pluie - le tableau sera périodiquement mis à jour

Lieu	Nature des travaux	Début estimé	Fin estimée	Entrave à la circulation	Complément d'information
<b>Rue Aubert-de-la-Chesnaye</b>	Gainage de la conduite d'aqueduc	10 mai	30 juin	Circulation locale seulement	Les travaux ne nécessitent pas de creuser une tranchée (pavage non affecté)
<b>Rue Lafontaine</b>					Phase 1 terminée
<i>Rues</i>	<b>Grève du secteur de la construction au Québec</b> Chantiers reportés jusqu'à nouvel ordre, à l'exception des travaux effectués en régie interne (rue Jarvis, aqueduc et égout)				
<i>Rues Saint-Elzéar à Saint-Honoré</i>	Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures Phase 2 : Pulvérisation et repavage	11 mai 30 mai	16 mai 1 <sup>er</sup> juin	Détour par la rue Saint-André pendant les travaux de pavage	Phase 1 terminée
<b>Rue Amyot</b>	Phase 1 : Reconstruction de la bordure Phase 2 : Pulvérisation et repavage	11 mai 30 mai	16 mai 1 <sup>er</sup> juin	Détour par la rue Saint-André pendant les travaux de pavage	Phase 1 terminée
<i>Rues Dollard à Frontenac</i>					
<b>Rue Saint-Magloire</b>	Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures Phase 2 : Pulvérisation et repavage	11 mai 31 mai	16 mai 2 juin	Détour par la rue Lafontaine pendant les travaux de pavage	Phase 1 terminée
<i>Rues Lafontaine à Saint-Elzéar</i>					Le pavage de la bretelle Saint-Magloire sera fait consécutivement à celui des rues Amyot et Lafontaine

<b>Rue Lafontaine</b>	Phase 1 : Réparation de trottoirs et bordures Phase 2 : Pulvérisation et repavage	11 mai 5 juin	16 mai 7 juin	Détour par la rue Saint-André pendant les travaux de pavage	Phase 1 terminée
<i>Rues Laval à Saint-Elzéar</i>					Entrées charretières inaccessibles durant toute la période des travaux
<b>Parc industriel</b>	Pavage de la couche de base	17 mai	23 mai	Circulation locale seulement	
<i>Henri-Percival-Montsarrat, section sur le gravier</i>					
<i>Rues Charles-Saint-Pierre, Joseph-Alfred-Pelletier et Henri-Percival-Montsarrat, de C.-St-Pierre à J.A.-Pelletier</i>	Pavage de la couche de la surface	12 juin	13 juin	Circulation locale seulement	
<b>Rue Jarvis</b>	Phase 1 : Reconstruction du mur de soutènement Phase 2 : Construction d'un trottoir et pavage	23 mai	14 juin		La construction du trottoir s'effectuera la semaine du 19 juin
<i>Entre la rue Témiscouata et le haut de la côte</i>		19 juin	30 juin		Le pavage s'effectuera la semaine du 26 juin
<b>Côte Saint-Jacques</b>	Phase 1 : Construction de trottoirs et bordures Phase 2 : Pulvérisation et repavage	24 mai	2 juin	Rues Lévis à Bellevue : Détour par les rues Bellevue et Lafontaine Rue Bellevue au pont : circulation en alternance	Présence de signaleurs lorsque la signalisation sera en alternance
<i>Rue Lévis jusque l'autre côté du pont de la rivière du Loup</i>		5 juin	14 juin		
<b>Rue Fraser</b>	Phase 1 : Construction de bordures Phase 2 : Pulvérisation et repavage	29 mai 12 juin	6 juin 21 juin	Détour par le boulevard de l'Hôtel-de-Ville pendant les travaux de pavage	
<i>Limite des travaux de l'entrée ouest jusqu'à la rue des Cerisiers</i>					
<b>Stationnement rue Mackay</b>	Phase 1 : Construction de bordures Phase 2 : Pulvérisation et repavage	29 mai 5 juin	2 juin 9 juin		Stationnement fermé pendant les travaux de pavage
<i>Premier stationnement à l'est de la Côte-des-Bains</i>					
<b>Rue Saint-Magloire</b>	Pulvérisation du pavage existant et repavage	6 juin	8 juin	Détour par l'autoroute 85, le chemin Lebel et la voie de contournement	
<i>Rue Saint-Elzéar jusque l'autre côté du pont D'Amours</i>					

<b>Chemin d'accès au Lieu d'enfouissement technique</b>	Pulvérisation et repavage	20 juin	26 juin	Circulation en alternance	Présence de signaleurs sur place
<i>Tronçon de 360 mètres</i>					
<b>Côte Saint-Pierre</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection des conduites d'égouts pluvial et sanitaire et de la conduite d'aqueduc</li> <li>- Ajout de bassins de rétention</li> <li>- Construction d'un second trottoir et aménagement paysager</li> <li>- Repavage</li> </ul>	À venir	À venir	Détour à prévoir, une signalisation appropriée sera installée	La réalisation du projet est conditionnelle à l'obtention d'une subvention
<i>Rues Sainte-Anne à Fraserville</i>					
<b>Hôtel-de-Ville</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Réfection des conduites d'égouts pluvial et sanitaire et de la conduite d'aqueduc</li> <li>- Élargissement des trottoirs et aménagement paysager</li> <li>- Ajout d'un nouveau stationnement (bassin de rétention)</li> <li>- Repavage</li> </ul>	À venir selon l'appel d'offres	À venir selon l'appel d'offres	Détour à prévoir, une signalisation appropriée sera installée	
<i>Rues Amyot à Lafontaine</i>					